

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 3D-386 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 3D-711 redakcija)

**(Informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ataskaitos/galutinės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos pavyzdinė forma)**

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**INFORMACIJOS APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ ATASKAITA/GALUTINĖ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

(Pasirinkti ataskaitos tipą)

|2|0|1|5| |0|9| |3|0| Nr. |0|0|6|  
(data)

Ukmergė  
(sudarymo vieta)

**1. Ataskaitos pateikimo terminas:** |2|0|1|5| |0|9| |3|0|

**2. Informacija apie projektą**

Paramos gavėjas	VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“	
Strategijos pavadinimas	Ukmergės rajono vietos plėtros strategija	
Paramos sutarties numeris	V P S I - 0 - 0 8 - 0 2 _ _ _ _ _ _	
Paramos gavėjo teisinė forma	Asociacija	
Paramos gavėjo adresas	<b>Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė):</b> Kauno g. 16a <b>Pašto indeksas</b> LT-20114 <b>Tel., faksas:</b> 8-674-40573 <b>El. paštas:</b> vvg@ukmerge.lt	
Projekto vadovas	Vardas, pavardė	KlvdijaStepanova
	Pareigos	Ukmergės rajono VVG pirmininkė
	Telefonas, faksas	8-672-20899
	El. paštas	k.stepanova@ukmergesvvg.lt
Projekto finansininkas	Vardas, pavardė	Evelina Kaselienė
	Pareigos	Ukmergės rajono VVG finansininkė
	Telefonas, faksas	8-672-24492
	El. paštas	e.kaseliene@ukmergesvvg.lt
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Vardas, pavardė	Agnė Kanapeckaitė
	Pareigos	Ukmergės rajono VVG projektų vadovė
	Telefonas, faksas	8-674-40573
	El. paštas	a.kanapeckaite@ukmergesvvg.lt
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2009-01-01 iki 2015-09-30	

Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo 2009-01-01 iki 2015-08-31
Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms	380 560,70 Eur
Paskirta paramos suma vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms	1 858 202,04 Eur
Bendra paskirta paramos suma	2 238 762,74 Eur
Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai	380 533,57 Eur
Bendra gauta paramos suma	310 039,92 Eur

### 3. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimą

(nurodomi visi atvejai, kai VPS buvo keista)

<b>1. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Keitimo data	2009-06-25 (raštas Nr. 16 “Dėl pasikeitusio Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adreso”).	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). <b>Kita (nurodyti):</b> Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresas buvo pakeistas atlikus patalpų nuomos pirkimus projektui „Ukmergės rajono vietos plėtros strategija“ Nr. VPSI-0-08-2.	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.  Pasikeitęs Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresas įtakos strategijos įgyvendinimui neturėjo.	
<b>2. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2009-06-25 (raštas Nr. 19 “Dėl vietos plėtros strategijos prioritetų ir priemonių tikslinimo“)	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	<b>Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo).</b> Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos prioritetai ir priemonės buvo m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, tikslinami remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” <b>Kita (nurodyti)</b>	

<p>Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)</p>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams.</p> <p>Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:</p> <p>a) tarp strategijos prioritetų;</p> <p>Tarp strategijos prioritetų – I prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas“ priemonei „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ skiriama papildomai lėšų, bendra suma šiai priemonei yra – 4 746 000 Lt. Skiriant papildomas lėšas yra didinama didžiausia galima paramos suma vienam projektui pagal 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.2. veiklos sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“. Pagal šią veiklos sritį galima didžiausia paramos suma vienam projektui yra iki 445 200 Lt.</p> <p>b) tarp strategijos priemonių;</p> <p>c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams. Kita (nurodyti).</p>	
<p><b>3. Keitimo objektas</b></p>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Keitimo data</p>	<p>2009-08-11 (raštas Nr. 32 „Dėl VPS (paramos sutartis Nr. VPSI-0-08-2) administravimo lėšų perskirstymo“ Patikslinimas – raštas Nr. 33 „Dėl VPS (paramos sutartis NR. VPSI-0-08-2) administravimo lėšų perskirstymo patikslinimo“).</p>	
<p>Keitimo priežastis (-s) ir tikslas</p>	<p>Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti)</p> <p>Kita (nurodyti)</p> <p>Buvo prašoma leidimo perskirstyti administravimo lėšas, kadangi atlikus patalpų nuomos pirkimus sutartis su paslaugos teikėju buvo sudaryta mažesnei mėnesinei nuomos kainai nei buvo numatyta biudžete ir mokėjimo prašymuose.</p>	
<p>Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)</p>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams.</p> <p>Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:</p> <p>a) tarp strategijos prioritetų;</p> <p>b) tarp strategijos priemonių;</p> <p>c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.</p> <p><b>Kita (nurodyti):</b></p> <p>Tarp administravimo išlaidų eilučių buvo perskirstytos šios VPS administravimo lėšos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. patalpų nuomos, komunalinių paslaugų;</li> <li>2. biuro įrangos, biuro baldų įsigijimo ir (arba) nuomos;</li> <li>3. ryšių.</li> </ol> <p>Viso patalpų nuomos išlaidoms strategijos įgyvendinimo laikotarpiu buvo sutaupyta 13 160 Lt. Į biuro įrangos, biuro baldų įsigijimo ir (arba) nuomos eilutę perkelta 1200 Lt, į ryšių eilutę – perkelta po 180 Lt kiekvieną mėnesį (viso 11 800 Lt.). Patalpų nuomos, komunalinių</p>	

	<p>paslaugų išlaidos buvo sumažintos 13 080 Lt.  Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu galutinės minėtų išlaidų sumos yra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patalpų nuoma, komunalinės paslaugos – 75 180 Lt;</li> <li>- biuro įrangos įsigijimo, aptarnavimo, eksploatacijos ir remonto, biuro baldų įsigijimo ir (arba) nuomos išlaidos – 22 612 Lt;</li> <li>- ryšių išlaidos – 30 166 Lt.</li> </ul>	
<b>4. Keitimo objektas</b>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai  Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas  Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai  Mokėjimo prašymų terminai  Banko sąskaita  Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Keitimo data	2010-02-24 (raštas Nr. 12 „Dėl pasikeitusio Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adreso“).	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti)	
	Kita (nurodyti) Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresus pasikeitė, kai Ukmergės rajono savivaldybės administracija suteikė panaudai patalpas esančias Kauno g. 16 a., Ukmergė.	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams.  Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tarp strategijos prioritetų;</li> <li>b) tarp strategijos priemonių;</li> <li>c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</li> </ul> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams.  Mokėjimo prašymų terminams.</p> <p>Kita (nurodyti):  Pasikeitęs Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresas įtakos strategijos įgyvendinimui neturėjo.</p>	
<b>5. Keitimo objektas</b>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai  Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas  Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai  Mokėjimo prašymų terminai  Banko sąskaita  Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2010-02-02 (susitarimas Nr. 2 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo ir papildymo).	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti)	
	Kita (nurodyti): Buvo įtraukta nauja viešinimo priemonė – informavimas regioninėje spaudoje, per regioninę televiziją ir regioninio radijo kanalais.	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams.  Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tarp strategijos prioritetų;</li> <li>b) tarp strategijos priemonių;</li> <li>c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</li> </ul> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams.  Mokėjimo prašymų terminams.</p>	

	<p>Kita (nurodyti):          Įtraukus naują viešinimo priemonę, viešinimo išlaidos perskirstytos tik tarp viešinimo eilučių. Bendra viešinimui skirta suma visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį neviršija 50 000 Lt.</p>	
<b>6. Keitimo objektas</b>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai          Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas          Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai          Mokėjimo prašymų terminai          Banko sąskaita          Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2010-05-24 (susitarimas Nr. 3 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo ir papildymo).	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti)	
	<p>Kita (nurodyti)          Įtraukta nauja viešinimo priemonė – kitos techninės priemonės (VVG interneto svetainės sukūrimas (tobulinimas), interneto svetainės techninė priežiūra (svetainės viešinimas, adreso metinis mokestis).</p>	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams.          Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:          a) tarp strategijos prioritetų;          b) tarp strategijos priemonių;          c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.          Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams.          Mokėjimo prašymų terminams.</p> <p><b>Kita (nurodyti).</b> Pasikeitė II; III; IV; V; VI; VII ir VIII mokėjimo prašymų galutinės sumos.</p>	
<b>7. Keitimo objektas</b>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai          Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas          Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai          Mokėjimo prašymų terminai          Banko sąskaita          Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2010-07-14 (raštas Nr. 35 „Dėl Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos“) .	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti): Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Lietuvos Žemės ūkio ministerijos atliktus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių pakeitimus.	
	Kita (nurodyti)	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės)	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams.          Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:          a) tarp strategijos prioritetų;</p>	

<p><i>strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)</i></p>	<p>b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams.</p> <p><b>I-ojo prioriteto pakitimai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priemonės „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sričių pavadinimai ir galimos vietos projektų idėjos;</li> <li>- Galimų vietos projektų pareiškėjų formuluotė;</li> <li>- Tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų formuluotė;</li> <li>- Vietos projektų paramos intensyvumas;</li> <li>- Galimi partnerių prisidėjimo prie vietos projekto būdai;</li> <li>- Naudos ir privalumų vertinimo kriterijai;</li> <li>- Į vertinimo etapus įtrauktas pirmumo vertinimas (jei taikoma).</li> </ul> <p><b>II-ojo prioriteto pakitimai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Galimų vietos projektų pareiškėjų formuluotė;</li> <li>- Tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų formuluotė; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelnų vietos projektų paramos intensyvumas;</li> <li>- Galimi vietos projektų partneriai;</li> </ul> </li> <li>- Naudos ir privalumų vertinimo kriterijai.</li> </ul> <p>Mokėjimo prašymų terminams. Kita (nurodyti).</p>	
<p><b>8. Keitimo objektas</b></p>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Keitimo data</p>	<p>2010-08-12 (raštas Nr. 44 „Paaškinimas“).</p>	
<p>Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas</p>	<p>Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti)</p> <p>Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-608 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklės.</p> <p>Kita (nurodyti)</p>	
<p>Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)</p>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui:</p> <p>a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p><b>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams.</b></p> <p>Pasikeitė Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos 3.3. skyriaus „VVG strategijos prioritetų ir priemonių aprašymas“ 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srities „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ aprašymas. Jis išdėstytas sekančiai: „1.1.2. Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas (galimos vietos projektų idėjos: kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas, bendruomenės namų kūrimas, sporto salių, laisvalaikio centrų, dienos</p>	

	centrų, pirčių įrengimas, buities paslaugų centrų steigimas ir kt.).“  Mokėjimo prašymų terminams. Kita (nurodyti).	
<b>9. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2010-12-31 (susitarimas Nr. 5 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo)	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti)	
	Kita (nurodyti): Administravimo išlaidų perskirstymas tarp išlaidų eilučių ir mokėjimo prašymų.	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.  Kita (nurodyti): Pasikeitė I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX ir X mokėjimo prašymų sumos.	
<b>10. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2011-05-06 raštas Nr. 33 „Dėl Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos pakeitimo“ 2011-05-12 raštas Nr. 37 „Dėl informacijos patikslinimo“.	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). (nurodyti) Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Lietuvos Žemės ūkio ministerijos atliktus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių pakeitimus.	
	Kita (nurodyti): Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ biudžeto perskirstymas buvo atliktas atsižvelgiant į pareiškėjų išsakytą poreikį bei remiantis I-ojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas rezultatais.	

Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p><b>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams</b> Atlikus pakeitimus pakoreguoti Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos 3.3. skirsnis „VVG strategijos prioritetų ir priemonių aprašymas“ ir IV skyrius „Ukmergės r. VVG kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimo planas“ (pakeitimai Agentūrai išsiųsti 2011-05-06 raštas Nr. 33) Mokėjimo prašymų terminams.</p> <p><b>Kita (nurodyti):</b> Atlikus priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ biudžeto perskirstymą pakito investicijų suma atitinkamoms priemonės veiklos sritims. Taip pat atsižvelgiant į lėšų perskirstymą planuojama įgyvendinti daugiau 1.1.2. veiklos srities „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ projektų. Atsižvelgiant į lėšų perskirstymą tarp priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sričių, atitinkamai koreguojamas lėšų pasiskirstymas projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu ir projektams, susijusiems su kaimo paveldu bei pelno ir nepelno projektų santykis. Bendra vietos projektams ir Strategijos priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ skirta paramos lėšų suma nekinta (pakeitimai Agentūrai išsiųsti 2011-05-06 raštas Nr. 33).</p>	
<b>11. Keitimo objektas</b>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2011-12-02 raštas Nr. 120 „Dėl VPS (paramos sutartis Nr. VPSI-0-08-2) administravimo lėšų perskirstymo“ (Susitarimas Nr. 6 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo).	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)	
	Kita (nurodyti): Administravimo išlaidų perskirstymas tarp išlaidų eilučių ir mokėjimo prašymų.	
Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</p> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.</p> <p><b>Kita (nurodyti):</b> Perkeltos sutauptos III-iojo ir IV-ojo mokėjimo prašymų lėšos bei perskirstytos administravimo lėšos tarp išlaidų eilučių. Pakito patalpų nuomos,</p>	



	komunalinių paslaugų ir kelionių ir (arba) transporto nuomos išlaidos.  (Patikslintos strategijos administravimo lėšos bei pakoreguotas mokėjimo prašymų grafikas Agentūrai pateiktas 2011-12-02 raštas Nr. 120).	
<b>12. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2012-03-05 raštas Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) ( <i>nurodyti</i> )	
	Kita ( <i>nurodyti</i> ) Po II kvietimo teikti vietos projektų paraišką buvo perskirstyti lėšų likučiai tarp priemonių ir veiklos sričių atsižvelgus į lėšų poreikį. Perskirsčius lėšas buvo finansuoti visi atitikę tinkamumo skirti paramą kriterijus projektai.	
Keitimo įtaka/pasekmės ( <i>detaaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui</i> )	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams. Kita ( <i>nurodyti</i> ).	
<b>13. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2013-12-10 raštas Nr. S-13-383 „Dėl VPS paramos sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo“.	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) ( <i>nurodyti</i> )	
	<b>Kita (<i>nurodyti</i>):</b> termino pratęsimas, dėl atsiskaitymo su tiekėjais ir išlaidų deklaravimo.	x
Keitimo įtaka/ pasekmės ( <i>detaaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui</i> )	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams. Kita ( <i>nurodyti</i> ). Pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto rodikliams ir veikloms.	
<b>14. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Keitimo data	2014-01-28 raštas Nr. S-14-21 „Dėl VPS (paramos sutartis Nr. VPSI-0-08-2) administravimo lėšų perskirstymo“.	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas VVG iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) ( <i>nurodyti</i> )	
	Kita ( <i>nurodyti</i> ): lėšų perskirstymas dėl termino pratęsimo.	
Keitimo įtaka/ pasekmės ( <i>detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui</i> )	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams. Kita ( <i>nurodyti</i> ). Pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto rodikliams ir veikloms.	
<b>15. Keitimo objektas</b>	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Keitimo data	2015-08-24 raštas Nr. S-15-59 “Dėl VPS (Paramos sutartis Nr. VPSI-0-0ū-č) administravimo lėšų perskirstymo ir įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo”	
Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) ( <i>nurodyti</i> )	

	<p><b>Kita (nurodyti):</b> 2015-06-03 Žemės ūkio ministerija įsakymu Nr. 3D-435 pakeitė Lietuvos Žemės ūkio ministro 2008-10-28 įsakymu Nr. 3D-578 priemonės “Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” administravimo taisyklės ir VPS įgyvendinimo laikotarpį pratęsė iki 2015-09-30. Dėl šios priežasties buvo prašoma pratęsti Ukmergės rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminą kartu pakoreguojant išlaidų pasiskirstymą tarp atskirų išlaidų eilučių.</p> <p>Taip pat buvo prašoma ankstesniuose mokėjimo prašymuose nepatirtas ir (arba) nedeklaruotas išlaidas perkelti į galutinį mokėjimo prašymą.</p>	
<p>Keitimo įtaka/pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)</p>	<p>Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tarp strategijos prioritetų;</li> <li>b) tarp strategijos priemonių;</li> <li>c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.</li> </ul> <p>Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. <b>Mokėjimo prašymų terminams.</b> Atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas nuo 2015-08-30 iki 2015-09-30. <b>Kita (nurodyti).</b> Pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto rodikliams ir veikloms.</p>	

**4. Pasiekti rodikliai** (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis paraiškoje numatytais pasiekti bendraisiais rodikliais pagal numatytą įgyvendinti VPS)\*

Eil. Nr.	Rodikliai	Matavimo vnt.	Numatyta paraiškoje vnt.	Pasiekta, vnt.	Pasiekta, proc.	Komentarai
1.	Vietos projektai, kuriems paramą skiria VVG pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės (vnt.):	Vnt.	33	33	100	2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai.
1.1.	Vietos projektai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“	Vnt.	0	-	-	Priemonė VPS nenumatyta
1.2.	Vietos projektai pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“	Vnt.	0	-	-	Priemonė VPS nenumatyta
1.3.	Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“	Vnt.	0	-	-	Priemonė VPS nenumatyta
1.4.	Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“	Vnt.	33	33	100	<p><b>Veiklos sritis - viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Patrauklios aplinkos Veprių krašte kūrimas – paplūdimių atnaujinimas ir plėtra“;</li> <li>2. Vidiškių mietselio bendruomenė, „Patrauklios aplinkos Vidiškiuose sukūrimas – Vidiškių miestelyje esančio tvenkinio teritorijos sutvarkymas“;</li> <li>3. Padvarių kaimo bendruomenė, „Parkas gatvinio kaimo rėžyje“;</li> <li>4. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro viešosios erdvės sutvarkymas“;</li> <li>5. Petronių kaimo bendruomenė, „Viešosios erdvės pritaikymas naudojimui Petronių kaime“</li> <li>6. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Patraukli aplinka – aktyvi bendruomenė“</li> <li>7. VO Rečionių bendruomenių iniciatyva, „Kapinaičių Kurėnų kaime sutvarkymas“;</li> </ol>

					<p>8. Lyduokių kaimo bendruomenė, „Gražu, patogiu, saugu prie Lyduokių bendruomenės namų“;</p> <p>9. Ukmergės rajono savivaldybės administracija „Žemaitkiemio seniūnijos paplūdimių ir piliakalnių tvarkymas“;</p> <p>10. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Patrauklios aplinkos Pabaisko mst. Tvenkinio pakrančių atnaujinimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas“;</p> <p>11. Laičių kaimo bendruomenė, „Laičių parkas – tai pirmas žingsnis vietinio kraštovaizdžio puoselėjimo link“;</p> <p>12. Varinės kaimo bendruomenė, „Sporto aikštė – Varinės gyventojams“.</p> <p><b>Veiklos sritis – patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas:</b></p> <p>1. Petronių kaimo bendruomenė, „Petronių bendruomenės centro įrengimas“;</p> <p>2. Veprių kaimo bendruomenė, „Rekonstruoti ir jaukūs bendruomenės namai – daugiafunkcinės veiklos centras“;</p> <p>3. Lyduokių kaimo bendruomenė, „Lyduokių kaimo bendruomenės pastato rekonstravimas“;</p> <p>4. Valų kaimo bendruomenė, „Buvusios mokyklos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“;</p> <p>5. Varinės kaimo bendruomenė, „Patalpų renovacija. Jų pritaikymas sportui ir poilsiui -2“;</p> <p>6. Deltuvos miestelio bendruomenė, „Deltuvos bendruomenės namų mansardos įrengimas“;</p> <p>7. III Antakalnio kaimo bendruomenė, „Bendruomenės namai III Antakalnio kaimo gyventojams“;</p> <p>8. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Dainavos gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“;</p> <p>9. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Siesikų socialinių paslaugų ir krizių centro baigiamieji renovacijos darbai“;</p> <p>10. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Želvos kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams Želvos miestelyje Ukmergės rajone“;</p> <p>11. VO Ukmergės rajono medžiotojų klubas „Miškininkas“, „Jaukūs gamtos namai visiems“;</p> <p>12. Ukmergės kultūros centras, „Ukmergės kultūros centro Liaušių filialo stogo remontas ir langų pakeitimas“;</p> <p>13. Ukmergės kultūros centras, „Ukmergės kultūros centro Siesikų filialo stogo remontas“;</p> <p>14. Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, „Sutilpsime visi po vienu stogu“;</p> <p>15. Sližių kaimo bendruomenė, „Mokyklėlės remontas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“.</p> <p><b>Veiklos sritis – tradicinių amatų gaivinimas ir plėtra:</b></p> <p>1. Ukmergės kraštotyros muziejus, „Duonos kelias Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio skyriuje“;</p> <p>2. Ukmergės kultūros centras, „Amatų centras Dainavoje“;</p> <p>3. Ukmergės kultūros centras, „Tradicinių amatų atgaivinimas Krikštėnuose“.</p>
--	--	--	--	--	--

						<p><b>Veiklos sritis – kultūros paveldo objektų išsaugojimas:</b></p> <p>1. Taujėnų miestelio bendruomenė, „Taujėnų bažnyčios ir varpinės fasadų restauravimas ir šventoriaus tvarkybos darbai“;</p> <p>2. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Sukinių piliakalnio ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas be pritaikymas lankymui“;</p> <p>3. Šventupės kaimo bendruomenė, „Šventupės dvaro sodybos remontas“.</p>
2.	Vietos projektai, kuriems paramą skiria VVG pagal kitas vietos plėtros strategijos priemones	Vnt.	28	32	114,29	<p>2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai.</p> <p>Įgyvendinti 28 vietos plėtros strategijoje numatyti projektai ir 4 rezerviniai projektai.</p>
2.1.	Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“	Vnt.	24	28	116,67	<p>Buvo skelbtas papildomas kvietimas teikti rezervines vietos projektų paraiškas. Gauti ir įgyvendinti 4 verslo projektai.</p> <p><b>Veiklos sritis – kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas:</b></p> <p>1. Taujėnų miestelio bendruomenė, „Taujėnai – buvome, esame ir būsimė“;</p> <p>2. Ukmergės karo istorijos klubas, „I-as LDK Didžiojo etmono pėstininkų regimentas“ „Gyvoji istorija Ukmergės rajono miesteliuose“;</p> <p>3. Vidiškių miestelio bendruomenė, „Vidiškių miestelio gyventojų bendruomeniškumo ugdymas, patrauklaus gyvenimo kaime kūrimas“;</p> <p>4. Tulpiakiemio kaimo bendruomenė, „Tulpiakiemio kaimo bendruomenės namų remontas“;</p> <p>5. Padvarių kaimo bendruomenė, „Nykstančiam gatviniam kaime gyvos tradicijos“;</p> <p>6. Deltuvos miestelio bendruomenė „Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“;</p> <p>7. Atkočių kaimo bendruomenė, „Atkočių kaimo iniciatyva“;</p> <p>8. Balelių kaimo bendruomenė, „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“;</p> <p>9. Sližių kaimo bendruomenė, „Iš giliausios šaknies į skaisčiausią žiedą“;</p> <p>10. Nuotekų kaimo bendruomenė, „Ukmergės rajono Nuotekų kaimo bendruomenės namų remontas“;</p> <p>11. Ukmergės kultūros centras, „Menui, saviveiklai ir laisvalaikiui...“;</p> <p>12. Valų kaimo bendruomenė, „Kūrybinė laboratorija „Gyvybės šventė“.</p> <p><b>Veiklos sritis – mokomoji, švietėjiška, bendruomeniškumo stiprinimo veikla:</b></p> <p>1. Ukmergės švietimo centras, „Švietėjiškų ir bendruomeniškumą skatinančių veiklų plėtra Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale, Ukmergės rajone“;</p> <p>2. Asociacija šachmatų klubas „Juodasis rikis“, „Asociacijos šachmatų klubo „Juodasis rikis“ veiklos stiprinimas“;</p> <p>3. Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė, „Tinkamų sąlygų sudarymas bendruomenei daugiaviečio centro veiklai, aprūpinant jį reikiama baldais, kompiuterine, technine įranga“.</p>

						<p><b>Veiklos sritis – Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms (PELNO PROJEKTAI):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UAB „Sarpas“, „Automobilių elektroninių sistemų diagnostikos ir remonto centro sukūrymas ir plėtra“;</li> <li>2. Šarūnas Žentelis, „Šarūno Žentelio stovyklavietės, apgyvendinimo ir vandens turizmo paslaugų plėtra“;</li> <li>3. Kazio Trotos individuali įmonė, „Žirgai aktyviam turizmui“;</li> <li>4. Arnas Kazlauskas, „Verslo išplėtimas įrengiant tradicinių lietuviškų patiekalų virtuvėlę“;</li> <li>5. Individuali R. Gervinsko įmonė, „Baldų gamybos plėtra Nuotekų kaime Ukmergės rajone“;</li> <li>6. Česlovas Lukenskas, „Lietuviškų tradicijų puoselėjimas – Kalendorinės vaisės“;</li> <li>7. Aira Dūdėnienė, „Verslo kūrimas kaime“</li> <li>8. UAB „Gindraja“, „Verslo išplėtimas nauja – apgyvendinimo paslauga „Nakvynė ir pusryčiai“;</li> <li>9. Z. Belickienės agroserviso įmonė „Ūkininkas“, „Užsuk pas „Ūkininką“.</li> </ol> <p><b>Rezerviniai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UAB „LITWOOL“, „Smulkaus verslo konkurencingumo didinimas, darbo sąlygų gerinimas ir naujų darbo vietų kūrimas Inkilų kaime“;</li> <li>2. UAB „Sarpas“, „Automobilių ir elektroninių sistemų diagnostikos ir remonto centro modernizavimas“;</li> <li>3. UAB „Bildas“, „UAB „Bildas“ materialinės bazės gerinimas“;</li> <li>4. Ūkininkė Roma, Vinskienė „Žirgų turizmo plėtra“.</li> </ol>
2.2.	Vietos projektai pagal priemonę „Jaunimo motyvacijos kurtis savo kaime didinimas“	Vnt.	4	4	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga, „Apskritasis stalas“ „Sukurkime aktyvų ir kūrybingą laisvalaikį“;</li> <li>2. Žemaitkiemio kaimo bendruomenė, „Žemaitkiemio bendruomenės ateitis – aktyvus, sportuojantis jaunimas“;</li> <li>3. VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras, „Galiu augti ir tobulėti ten, kur mano šaknys“;</li> <li>4. III Antakalnio kaimo bendruomenė, „Giliai, giliai į ... ATEITĮ!!!“.</li> </ol>
3.	<b>Paramos gavėjų skaičius:</b>	<b>Vnt.</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>116</b>	203.12-03-05 raštu Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai.
3.1.	Paramos gavėjai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“	Vnt.	0	-	-	Priemonė VPS nenumatyta

3.2.	Paramos gavėjai pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“	Vnt.	0	-	-	Priemonė VPS nenumatyta
3.3.	Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“	Vnt.	0	-	-	Priemonė VPS nenumatyta
3.4.	Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“	Vnt.	21	19	90	<p>Rodiklis nepasiektas, kadangi Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Ukmergės kultūros centras pateikė daugiau projektų, tačiau investavo į skirtingas teritorijas. Po 2 projektus pateikė ir kai kurios kaimo bendruomenės.</p> <p><b>Pareiškėjai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukmergė rajono savivaldybės administracija (9 projektai);</li> <li>2. Vidiškių miestelio bendruomenė;</li> <li>3. Padvarių kaimo bendruomenė;</li> <li>4. Petronių kaimo bendruomenė (2 projektai);</li> <li>5. VO Rečionių bendruomenių iniciatyva ;</li> <li>6. Lyduokių kaimo bendruomenė (2 projektais);</li> <li>7. Laičių kaimo bendruomenė;</li> <li>8. Varinės kaimo bendruomenė (2 projektai);</li> <li>9. Veprių kaimo bendruomenė;</li> <li>10. Valų kaimo bendruomenė;</li> <li>11. Deltuvos miestelio bendruomenė;</li> <li>12. III Antakalnio kaimo bendruomenė;</li> <li>13. VO Ukmergės rajono medžiotojų klubas “Miškininkas”;</li> <li>14. Ukmergės kultūros centras;</li> <li>15. Ukmergės senamiesčio pagrindinė mokykla;</li> <li>16. Sližių kaimo bendruomenė;</li> <li>17. Ukmergės kraštotyros muziejus;</li> <li>18. Taujėnų miestelio bendruomenė;</li> <li>19. Šventupės kaimo bendruomenė;</li> </ol> <p><b>Viso 33 projektai.</b></p> <p>VPS įgyvendinimo eigoje skatinome bendruomenes įgyvendinti projektus, organizavome mokymus, susijusius su projektų rengimu ir įgyvendinimu, vykdėme nuolatinės konsultacijas, tačiau dėl žmoniškųjų išteklių ir administracinių gebėjimų bendruomenės kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją dėl vietos projektų koordinavimo.</p>



3.5.	Paramos gavėjai priemonę „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas”	Vnt.	19	27	142,11	<p><b>Pareiškėjai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taujėnų miestelio bendruomenė;</li> <li>2. Ukmergės karo istorijos klubas „I-as LDK Didžiojo etmono pėstininkų regimentas“;</li> <li>3. Vidiškių miestelio bendruomenė;</li> <li>4. Tulpiakiečio kaimo bendruomenė;</li> <li>5. Padvarių kaimo bendruomenė;</li> <li>6. Deltuvos miestelio bendruomenė;</li> <li>7. Atkočių kaimo bendruomenė;</li> <li>8. Balelių kaimo bendruomenė;</li> <li>9. Sližių kaimo bendruomenė;</li> <li>10. Nuotekų kaimo bendruomenė;</li> <li>11. Ukmergės kultūros centras;</li> <li>12. Valų kaimo bendruomenė;</li> <li>13. Ukmergės švietimo centras;</li> <li>14. Asociacija šachmatų klubas „Juodasis rikis“;</li> <li>15. Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė;</li> </ol> <p><b>PELNO PROJEKTŲ pareiškėjai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UAB „Sarpas“ (2 projektai)</li> <li>2. Šarūnas Žentelis</li> <li>3. Kazio Trotos individuali įmonė</li> <li>4. Arnas Kazlauskas</li> <li>5. Individuali R. Gervinsko įmonė</li> <li>6. Česlovas Lukenskas</li> <li>7. Aira Dūdėnienė</li> <li>8. UAB „Gindraja“</li> <li>9. Z. Belickienės agroserviso įmonė „Ūkininkas“</li> <li>10. UAB „LITWOOL“</li> <li>11. UAB „Bildas“ „UAB „Bildas“ materialinės bazės gerinimas“;</li> <li>12. Ūkininkė Roma Vinskienė „Žirgų turizmo plėtra“.</li> </ol>
3.6.	Paramos gavėjai priemonę „Jaunimo motyvacijos kurtis savo kaime didinimas”	Vnt.	3	4	133,33	<p><b>Pareiškėjai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga;</li> <li>2. Žemaitkiemio kaimo bendruomenė;</li> <li>3. VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“;</li> <li>4. III Antakalnio kaimo bendruomenė.</li> </ol>

4.	<b>Bendra investicijų suma priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Lt):</b>	<b>Lt</b> <b>Eur</b>	<b>4 805 176,00</b> <b>1 391 675,16</b>	<b>4 805 176,00</b> <b>1 391 675,16</b>	<b>101,25</b>	2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai.
4.1.	Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu	Lt Eur	3 945 131,00 1 142 588,91	3 945 131,00 1 142 588,91	100	<b>Priemonės veiklos sritys:</b> „Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas“ – 863 773 Lt (250 166 Eur). „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ – 3 081 358 Lt (892 423 Eur).
4.2.	Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo paveldu	Lt Eur	860 045,00 249 086,25	860 045,00 249 086,25	100	<b>Priemonės veiklos sritys:</b> „Tradicinių amatų gaivinimas ir plėtra“ – 495 862 Lt (143 612 Eur). „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas – 364 183 Lt (105 475 Eur).
5.	<b>Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos projektai, skaičius (vnt.)</b>	<b>Vnt.</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>173</b>	<b>Kaimo vietovės:</b> 1. Taujėnų mstl.; 2. Sukinių k., 3. Šventupės k., 4. Petronių k., 5. Veprių mstl., 6. Lyduokių k., 7. Valų k., 8. Varinės k., 9. Deltuvos mstl., 10. III Antakalnio k., 11. Dainavos gyvenvietė, 12. Siesikų mstl., 13. Želvos mstl., 14. Viliukų k., 15. Liaušių k., 16. Laičių k., 17. Kultuvėnų k., 18. Vidiškių mstl., 19. Padvarių k., 20. Balelių k., 21. Rečionių k., 22. Kūrėnų k., 23. Žemaitkiemio mstl., 24. Pabaisko mstl., 25. Užugirio k., 26. Krikštėnų k.

6.	<b>Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius (vnt.)</b>	<b>Vnt.</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>120</b>	<p>2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai.</p> <p><b>Rekonstruoti visuomeninės paskirties pastatai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petronių kaimo bendruomenės namai;</li> <li>2. Veprių miestelio bendruomenės namai;</li> <li>3. Lyduokių kaimo bendruomenės namai;</li> <li>4. Varinės kaimo bendruomenės namai;</li> <li>5. III Antakalnio kaimo bendruomenės namai;</li> <li>6. Dainavos gyvenvietės kultūros centras;</li> <li>7. Siesikų socialinių paslaugų ir krizių centras;</li> <li>8. Želvos miestelio kultūros namai</li> <li>9. Medžiotų klubo “Miškininkas” namai;</li> <li>10. Ukmergės kultūros centro Liaušių kaimo filialas;</li> <li>11. Ukmergės kultūros centro Siesikų kaimo filialas;</li> <li>12. Ukmergės senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių skyrius;</li> <li>13. Sližių kaimo bendruomenės ir sporto centras (Kultūvėnų k., mokykla);</li> <li>14. Nuotekų kaimo bendruomenės namai;</li> <li>15. Tulpiakiemio kaimo bendruomenės namai;</li> <li>16. Atkočių kaimo bendruomenės namai;</li> <li>17. Ukmergės kultūros centro Krikštėnų kaimo filialas;</li> <li>18. Ukmergės kraštotyros muziejaus pastatas (tvartelis) Užugirio kaime.</li> </ol>
7.	<b>Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius (vnt.)</b>	<b>Vnt.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<p><b>Kaimo paveldo objektai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taujėnų mstl. bažnyčia;</li> <li>2. Šventupės dvaro sodybos pastatas;</li> <li>3. Sukinių piliakalniai</li> </ol>

8.	<b>Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių skaičius (vnt.)</b>	Vnt.	12	12	100	<b>Visuomeninės paskirties erdvės:</b> 1. Veprių miestelio paplūdimiai ir poilsio zonos (įrengta 4 vietos); 2. Vidiškių miestelio tvenkinio prieigos ir poilsio erdvės; 3. Padvarių kaimo parkas; 4. Balelių universalaus daugiafunkcio centro viešoji erdvė; 5. Petronių kaimo bendruomenės viešoji erdvė prie bendruomenės namų; 6. Rečionių universalaus daugiafunkcio centro viešoji erdvė; 7. Kūrėnų kaimo kapinaitės; 8. Lyduokių kaimo bendruomenės viešoji erdvė prie bendruomenės namų; 9. Žemaitkiemio miestelio paplūdimiai ir piliakalnių prieigos (įrengta 4 vietos); 10. Pabaisko miestelio tvenkinio prieigos ir poilsio erdvės; 11. Laičių kaimo parkas; 12. Varinės kaimo sporto aikštynas.
9.	<b>Sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.):</b>	Vnt.	8	19	238	Iš jų 3 Ukmergės rajono VVG administracijoje.  2015-09-30 baigti įgyvendinti 4 rezerviniai vietos projektai. Šių projektų paraiškoje buvo numatytas rodiklis „Sukurtų darbo vietų skaičius laisvais metais po projekto įgyvendinimo“, todėl čia rezervinių verslo vietos projektų sukurtos darbo vietos nėra įskaičiuotos.
9.1.	Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius	Vnt.	4	11	275	
9.2.	Sukurtų darbo vietų moterims skaičius	Vnt.	4	8	200	Iš jų 3 Ukmergės rajono VVG administracijoje.
9.3.	Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims skaičius	Vnt.	0	-	-	
10.	<b>Vietos projektų pobūdis (proc.):</b> – pelno – ne pelno	Proc.	18 82	6,56 93,44	20 80	2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai.
11.	<b>Kaimo gyventojų, kurie naudojami projektų rezultatais, skaičius (procentais nuo visų VVG teritorijos gyventojų)</b>	Proc.	23	71,05	308,91	

12.	Įsteigtų tradicinių amatų centrų skaičius (vnt.)	Vnt.	2	3	150	<b>Tradicinių amatų centrai:</b> 1. Duonos kelias Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio skyriuje 2. Amatų centras Dainavoje 3. Tradicinių amatų atgaivinimas Krikštėnuose
-----	--	------	---	---	-----	--

\* Jei teikiama VPS įgyvendinimo ataskaita, ji pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.

## 5. Pasiiekti rodikliai

(pildoma pagal VPS numatytus paremti vietos projektų rodiklius ir pagal paremtų vietos projektų faktinius rodiklius) \*

Nr.	VPS priemonės pavadinimas	Numatytas VPS vietos projektų skaičius, vnt.	Įgyvendintų vietos projektų, vnt.	VPS numatyta vietos projektams įgyvendinti paramos suma, Lt/Eur	Vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma, Lt		Pasiiekta, proc. (nuo faktinio išmokėjimo)
					Pagal pasirašytą sutartį, Lt/Eur	Pagal faktinį išmokėjimą, Lt/Eur	
<b>PRIORITETAS. Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas</b>							
<b>1.</b>	<b>„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>4 805 175,71</b> <b>1 391 675,08</b>	<b>4 805 176,00</b> <b>1 391 675,16</b>	<b>4 794 201,00</b> <b>1 376 020,62</b>	
1.1.	Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas	12	12	863 814,51 250 177,97	863 773,00 250 165,95	862 954,00 249 928,75	99,90
1.2.	Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas	15	15	3 081 316,58 892 410,97	3 081 358,00 892 422,96	3 075 444,00 890 710,15	99,81
1.3.	Tradicinių amatų gaivinimas ir plėtra	3	3	364 182,62 105 474,58	364 183,00 105 474,69	360 707,00 104 467,97	99,05
1.4.	Kultūros paveldo objektų išsaugojimas	3	3	495 862,00 143 611,56	495 862,00 143 611,56	495 096,00 130 913,75	99,85
<b>PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra</b>							
<b>2.</b>	<b>„Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>1 610 824,29</b> <b>466 526,96</b>	<b>1 607 524</b> <b>465 571,14</b>	<b>1 603 334,00</b> <b>464 357,62</b>	
2.1.	Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas	12	12	490 082,29 141 937,64	486 782,69 140 982,01	485 019,00 140 471,21	98,97
2.2.	Mokomoji švietėjiška, bendruomenišku mo stiprinimo veikla	3	3	121 572,31 35 209,77	121 572,31 35 209,77	121 572,00 35 209,68	99,99
2.3.	Parama kaimo gyventojų	9	13	833 181,17 241 305,95	833 181,00 241 305,90	830 823,00 240 622,97	99,72



**9. Papildoma informacija**

-
---

Projekto vadovė

(paramos gavėjo, vadovo arba jo  
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Kanapeckaitė

(vardas ir pavardė)

**Pastaba.** Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, atsižvelgdamas į priemonės specifiką, įsakymu gali patvirtinti patikslintą ataskaitos formą.

---